

CALENDÁRIO - DISCIPLINA DE PROJETO - 2020 (Terça-feira)	
Data	Tema da aula - SOFTWARE
11/fev	Apresentação da Disciplina e do Programa da Disciplina
18/fev	Desenvolvimento do Anteprojeto
25/fev	Recesso
03/mar	ENTREGA DA DEFINIÇÃO DE PROJETO / Desenvolvimento do Anteprojeto
10/mar	Desenvolvimento da modelagem preliminar / embasamento teórico
17/mar	Desenvolvimento da modelagem preliminar / embasamento teórico
24/mar	ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO SOFTWARE
31/mar	DEFESA DO 1º BIMESTRE
07/abr	DEFESA DO 1º BIMESTRE
14/abr	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
21/abr	Recesso
28/abr	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
05/mai	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
12/mai	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
19/mai	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
26/mai	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
02/jun	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
09/jun	ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO SOFTWARE
16/jun	DEFESA DO 2º BIMESTRE
23/jun	DEFESA DO 2º BIMESTRE
30/jun	Recesso
07/jul	Recesso
14/jul	Recesso
21/jul	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
28/jul	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
04/ago	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
11/ago	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
18/ago	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
25/ago	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
01/set	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
08/set	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
15/set	Recesso
22/set	ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO SOFTWARE
29/set	DEFESA DO 3º BIMESTRE
06/out	DEFESA DO 3º BIMESTRE
13/out	Recesso
20/out	Implantação do Software/ Escrita do Help
27/out	Implantação do Software/ Escrita do Help
03/nov	Implantação do Software/ Escrita do Help
10/nov	ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO SOFTWARE
17/nov	DEFESA DO 4º BIMESTRE
24/nov	DEFESA DO 4º BIMESTRE
01/dez	Exame final