

CALENDÁRIO - DISCIPLINA DE PROJETO - 2020 (Quinta-feira Manhã)	
Data	Tema da aula - SOFTWARE
13/fev	Apresentação da Disciplina e do Programa da Disciplina
20/fev	Desenvolvimento do Anteprojeto
27/fev	Desenvolvimento da modelagem preliminar / embasamento teórico
05/mar	ENTREGA DA DEFINIÇÃO DE PROJETO / Desenvolvimento do Anteprojeto
12/mar	Desenvolvimento da modelagem preliminar / embasamento teórico
19/mar	Desenvolvimento da modelagem preliminar / embasamento teórico
26/mar	ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO SOFTWARE
02/abr	DEFESA DO 1º BIMESTRE
09/abr	Recesso
16/abr	DEFESA DO 1º BIMESTRE
23/abr	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
30/abr	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
07/mai	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
14/mai	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
21/mai	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
28/mai	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
04/jun	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
09/jun	(Terça-feira) ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO SOFTWARE
11/jun	Recesso
18/jun	DEFESA DO 2º BIMESTRE
25/jun	DEFESA DO 2º BIMESTRE
02/jul	Recesso
09/jul	Recesso
16/jul	Recesso
23/jul	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
30/jul	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
06/ago	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
13/ago	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
20/ago	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
27/ago	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
03/set	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
10/set	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
17/set	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
24/set	ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO SOFTWARE
01/out	DEFESA DO 3º BIMESTRE
08/out	DEFESA DO 3º BIMESTRE
15/out	Recesso
22/out	Implantação do Software/ Escrita do Help
29/out	Implantação do Software/ Escrita do Help
05/nov	Implantação do Software/ Escrita do Help
12/nov	ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO SOFTWARE
19/nov	DEFESA DO 4º BIMESTRE
26/nov	DEFESA DO 4º BIMESTRE
03/dez	Exame final