

CALENDÁRIO - DISCIPLINA DE PROJETO - 2020 (Segunda-feira)	
Data	Tema da aula - SOFTWARE
10/fev	Apresentação da Disciplina e do Programa da Disciplina
17/fev	Desenvolvimento do Anteprojeto
24/fev	Recesso
02/mar	ENTREGA DA DEFINIÇÃO DE PROJETO / Desenvolvimento do Anteprojeto
09/mar	Desenvolvimento da modelagem preliminar / embasamento teórico
16/mar	Desenvolvimento da modelagem preliminar / embasamento teórico
23/mar	ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO SOFTWARE
30/mar	DEFESA DO 1º BIMESTRE
06/abr	DEFESA DO 1º BIMESTRE
13/abr	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
20/abr	Recesso
27/abr	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
04/mai	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
11/mai	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
18/mai	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
25/mai	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
01/jun	Elaboração do Protótipo de Interface / Elaboração do plano de testes
08/jun	ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO SOFTWARE
15/jun	DEFESA DO 2º BIMESTRE
22/jun	DEFESA DO 2º BIMESTRE
29/jun	Recesso
06/jul	Recesso
13/jul	Recesso
20/jul	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
27/jul	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
03/ago	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
10/ago	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
17/ago	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
24/ago	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
31/ago	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
07/set	Recesso
14/set	Correções e ajustes na modelagem do software / Codificação do Projeto
21/set	ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO SOFTWARE
28/set	DEFESA DO 3º BIMESTRE
05/out	DEFESA DO 3º BIMESTRE
12/out	Recesso
19/out	Implantação do Software/ Escrita do Help
26/out	Implantação do Software/ Escrita do Help
02/nov	Recesso
09/nov	ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO SOFTWARE
16/nov	DEFESA DO 4º BIMESTRE
23/nov	DEFESA DO 4º BIMESTRE
30/nov	Exame final